
 
  

 

 

 

 

圖書館  李明俠專門委員 

    2000 年 1 月 20 日(四)在城中校區 2123 會議室召開城中校區空間規劃會議，依

該次會議第一案請討論城中校區空間規劃原則及第三案請討論圖書館新設閱覽室

配置之決議，將預計 2000 年 9 月新建啟用之第五大樓 B2(地下二樓)，約有 336 坪

(1108.8 平方公尺)撥交圖書館設置閱覽室。當時，因城中校區第六大樓尚未完工，

先由學生社團暫時借用，僅在靠東邊角落隔出約 58.3 坪(192.39 平方公尺)，設置

152 席閱覽座位，於同年 10 月開放使用，暫時解決分館閱覽席位不足之窘境。 

    2002 年 6 月中旬社團辦公室遷至新落成的第六大樓，圖書館按原先規劃，在

盡量滿足同學閱覽席位需求前提下，在暑假重新加以整修，如請購 100 張六人桌

和 700 張閱覽椅、配合個人閱覽桌擺設位置加裝電源插座、增設影印區(21.5 坪＝

70.95 平方公尺)半玻式屏風以阻隔噪音、B1 和 B2 間的通風口用玻璃封閉，降低聲

音穿透及加裝 4 具緊急聯絡電話等等。在 2002 年 10 月 15 日(二)第二閱覽室完成

整修開放同學利用，總共提供 826 席閱覽座位。 

    基於同學安全之維護，第二閱覽室於 2003 年 3 月 10 日(一)起實施門禁刷卡系

統，以辨別使用者身份。後因同學未帶證件強行推桿進入，導致設備經常故障、

或資料轉檔困難、或讀卡無法感應、以及有妨礙公共安全疑慮等問題，於 94 學年

度暫停使用該門禁系統，改由分館同仁加強巡視。 

    第二閱覽室自 2002 年 10 月使用迄今，同學常較抱怨空氣沉悶不流通，尤其

在考試期間滿座時更嚴重、影印區的噪音和影印機所衍生的碳粉微粒和揮發性有

機物質的污染、B3 和 B4 汽車廢氣飄入、未能有效管控校外人士進入（鄰近貴陽

街與桃源街交叉口，校園開放且無圍牆隔離）、資源回收區常常出現許多蟑螂和空

調機器運轉共鳴聲干擾閱讀等問題。圖書館本規劃在 2016 年暑假和第一閱覽室同

時改善，但為求第一閱覽室的閱讀環境更臻完美，致使經費不足改善第二閱覽室。

因此，在 2016 年 9 月重新彙整吳政聰建築師和金撰科技股份有限公司提供的概算

書預算，在 2016 年 10 月提報 106 學年度校務發展計畫--「圖書館空間設備改善計

畫」，計畫執行內容包括： 

一、建置空調品質基礎工程 

配合閱覽室室內坪數，建構良好有效之空調設備及排氣系統，可將新鮮外氣引

入，有效改善目前閱覽室新鮮空氣對流不足之現況，提升閱覽環境與空氣品質，

保障全校師生健康。 
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二、增設閱覽室門禁與劃位系統 

在符合消防法規逃生規範之下，增設第二閱覽室門禁系統，與第一、二閱覽室

劃位系統，有效控管校外人士，減少學生與校外人士的衝突，維護座位使用公

平性，提升閱讀品質與研究效能。 

三、閱覽室空間重整 

室內牆面適度美化，善用門禁、燈光、動線來管理，重新調整桌距，提供安

全進出且舒適健康的閱覽環境。 

    2017 年 2 月 24 日(四)館長通知學校預算審查會議通過圖書館城區分館第二閱

覽室空間設備改善計畫預算，為求能順利在 106 學年度開學時順利完工，在 2017

年 4 月 11 日(二)簽請提前動支 106 學年度計畫預算，會辦各相關單位，校長決行

依董保城副校長建議辦理（如次）： 

(一)本工程務必於 2017 年 9 月 1 日前完成。 

(二)請總務處儘速排定工程時程表定期追蹤。 

(三)請儘速委託專業建築師規劃設計，所需經費擬請會計室配合。 

2017 年 5 月 12 日(五)總務處營繕組研擬一份「城區分館第二閱覽室整修工程

進度管制表」，提供董保城副校長和圖書館。5 月 15 日(一)下午 3 點 30 分總務處營

繕組通知總務處張周明專門委員、營繕組林振和組長、陳美奐專員、呂瑞昇技士、

段金平專員、環境安全衛生暨事務管理組林嘉和專員、電算中心呂怡坤技正、圖

書館讀者服務組彭妍華組長、李明俠編纂、陳育菁專員、數位與系統組支嘉立專

員等一行人，直接在城區分館第二閱覽室商討規劃與內容。各單位需求大致歸納

如下： 

(一)影印室要施作隔間(材質需符合消防法規)，並改善通風設施，以利影印機

有毒散逸物質排出。 

(二)兩側出入口均須隔間及各設置 2 扇出入門，共有 4 扇單開門，其中隔間

牆及門均需符合消防法規，並留意安全動線與整體美觀。 

(三)整體空氣品質改善，二氧化碳濃度要符合現行相關法規。 

(四)空調機房上方天花板至樓版之空隙，要密封隔音，減少空調機房噪音。 

(五)要預留門禁讀卡機裝設和劃位系統螢幕放置之位置、網路(需要 6+1 個網

點)及電力之空管。 

(六)規劃能放置現有 216 個「置物櫃」之空間，環境安全衛生暨事務管理組

建議不宜減少。 

(七)規劃設置「雨傘架」及「安全帽置物架」，底部需有滴水盤設計。 

(八)設置資源回收桶(比照本校規格)。 

(九)男女廁所有異味，請加強通風改善。 

(十)規劃可使用筆電之閱覽桌，需安裝電源插座，並由毗鄰柱子銜接電力線

路(柱子需美化)。 

(十一)室內所有牆面刷環保漆。 

(十二)電算中心須待建築師現場圖面設計與座位數量配置確認後，方能整體

規劃所有網點與無線網路設備之規格、數量與裝設位置。 
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(十三)4 座大型閱報檯全數報廢移除，請配合室內風格規劃報紙架。 

(十四)北側舊有電話架拆除。 

(十五)請建築師重新規劃配置約 650 席閱覽席位圖(原座位數 815 席)。 

(十六)上述規劃設計均須符合消防與公共安全相關法規。 

2017 年 5 月 19 日(五)下午 13 時 30 分總務處阮金祥總務長邀集、張周明專門

委員、營繕組林振和組長、陳美奐專員、楊鼎和技士、段金平專員、環境安全衛

生暨事務管理組方秀華組長、林嘉和專員、圖書館林聰敏館長、讀者服務組彭妍

華組長、李明俠編纂、陳育菁專員、吳政聰建築師和金撰公司陳鴻文先生等一行

人，針對上次初步規劃，在第二閱覽室予以磋商，以利後續建築師進行細部規劃

設計。5 月 24 日(三)建築師提供設計草圖，請大家提修正建議。 

    2017 年 5 月 31 日(三)在圖書館網頁和 FB 發佈將在 6 月 7 日(三)中午 12 點 30

分於城中校區 5117 室由圖書館和總務處聯合舉辦「城區分館第二閱覽室整修公聽

會」，歡迎同學踴躍參加，提供意見。6 月 1 日(四)上午總務處營繕組陳美奐專員、

圖書館讀者服務組李明俠編纂和吳政聰建築師相約在營繕組辦公室討論，由圖書

館提供第二閱覽室單人和六人閱覽桌尺寸給建築師，以利修正設計草圖閱覽桌椅

擺置；另為滿足筆電區每個閱覽席位都能有插座可用，建議先行採用地板打溝槽

埋線路方式設計。6 月 2 日(五)建築師即傳來修正後的設計圖，供大家討論。6 月 7

日(三)公聽會出席人員包括圖書館林聰敏館長、總務處阮金祥總務長、總務處張周

明專門委員、總務處營繕組林振和組長、陳美奐專員、呂瑞昇技士、圖書館讀者

服務組彭妍華組長、李明俠編纂、陳育菁專員，吳政聰建築師、暨影印機廠商代

表 2 人和學生 2 人，共計 14 人。在討論與建議議程中。共提出 5 個問題如下： 

問題一：影印機廠商代表提問有關影印區空調控制、工程期間影印機存放位置、

未來耗材擺放等問題，廠商並表示願意自行改善電力、網路及加強隔音，

以便提供更多的服務項目。 
回 答：空調控制可透過安裝二通閥，並搭配溫度控制器來調節。工程期間影印

機存放位置可暫用 5B202。其餘可以進一步來協商，原則上都沒問題。當

然，也歡迎廠商整修後提供更好的服務。 

問題二：學生提問有關廁所太髒、蟑螂肆虐、WIFI 流量等問題。 
回 答：這些問題在後續進入更細部的實體規劃時會考量，予以改善，請同學不

用擔心。 

問題三：學生提問因應閱覽席為減少，在期中考試第二閱覽室週六日延長開放可

否再提前。 
回 答：目前措施是分館第二閱覽考前兩週的週六日延長開放至 22:00，期中考試

是否在提前延長開放，圖書館原則上可配合，會再審慎評估。 

問題四：學生提問劃位是否能改善佔位？譬如同學劃位進入，發現閱覽席位已有

私人物品，如何處理。 
回 答：劃位系統的確無法百分之百禁止佔位，未來，如發生此狀況還是聯絡館

員來處理，圖書館也會加強宣導。 

 

3 



4

 
問題

回 

    

系統

研究

改裝

備各

困難

續假

到第

是各

準備

推廣

間停

並在

上述

起至

一至

工將

館公

    

和技

調排

氣品

    

包括

壁癌

    

陳育

 

4 

題五：學生提

答：已列入

也都會

2017 年 6 月

統簽收文號

究所碩三同學

裝時程，從暑

各類國家考試

難，其一是寒

假期，工程將

第二學期開學

各校研究所考

備考研究所的

廣部和學生事

停用 1204，1

在 6 月 23 日

述四間教室從

至 9 月 9 日開

至週日，8:00

將暫停開放而

公告如右圖) 

2017 年 6 月

技士、以及建

排風設備和管

品質，二氧化

2017 年 6 月

括牆面美化

癌，請建築師
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育菁專員討論

(一)玻璃隔

(二)緊急電

(三)二閱多

否包括

(四)二閱報

設計風

上午透

提問希望能

入本次整修

會保留。 

月 8 日(四)圖

106900466

學建議將城

暑假延到寒

試。圖書館考

寒假假期短

將無法在寒

學上課期間

考試時間，恐

的同學。因

事務處群育

1205，1207

日(五)上簽，

從第二閱覽

開放供同學

0～21:00，以

而造成席位

月 13 日(二

建築師委派

管線配置加

化碳濃度不

月 21 日(三

，但目前部

師併案處理

月 4 日(二)

論後，提出

隔間是否採

電話系統 1

多餘之六人

括在搬遷及

報紙只剩 6

風，適合大

透過總務處

能增加插座數

修工程設計

圖書館於電

8 公文，文

城區分館第

寒假施作，以

考量在執行

，又適逢農

寒假內完工，

間。其二是 1

恐影響到大

因此，積極和

育中心協調

7 和 1208 四

7 月 12 日(

覽室整修工

學使用，開放

以彌補第二

位不足之問題

二)上午 10 點

派空調技師一

加以說明，並

不能超過法規

三)李明俠編

部分牆面和牆

理，隨即獲得

)建築師提供

出四點問題

採用鋼絲玻璃

5 萬是否包

人桌約有 20

及復原費中？

6 份，閱報架

大廳風格報架

處營繕組向建

數量。 
，會有一區

電子化校園

文內為法律

第二閱覽室

以便同學準
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農曆春節連

，勢必拖延
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大四和大五

和教務處、

調在暑假期

四間教室，

(三)決行，

工程開工日

放時間為週

二閱覽室施

題。(圖書

點總務處張

一行人，在

並強調閱覽

規標準。 

編纂在工程 L
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得同意。 

供 17 頁詳細

： 

璃？ 
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？ 
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細規劃圖和
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二大樓七樓

萬成本過高

並增加一張沙

應。 

增加插座數

、營繕組陳美

室由楊鼎和

納 810 人的

建議，此次第

生梯週遭牆

和預算，經與

樓現有六人桌

高，建議改用
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數量，原有

美奐專員、

和技士就現

的標準來規

第二閱覽室

牆面也有滲
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用市面現成
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楊鼎
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規劃空
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滲水和

組長和

費用是

成時尚

日(三)



2017年 7月7日(五)建築師重傳修正後城中校區第五大樓閱覽室規劃圖和預算。

圖書館在 7 月 10 日(一)依學校行政流程上請修單，同時，申請異動 106 學年度校

務發展計畫子策略事宜。7 月 11 日(二)也收到總務處陳美奐專員傳來上次提出四點

問題的回覆，除第一點是否採用鋼絲玻璃，因需增加預算，建議不做外，其餘三

點都予以修正接納。7 月 12 日(三)上午 9 點圖書館讀者服務組李明俠編纂、電算中

心呂怡坤技正和網路廠商在第二閱覽室實地勘察，確認新增網點的數量和位置，

以及無線網路橋接器，以便進行後續請修作業。 

    2017 年 7 月 20 日(四)下午 3 點在採購保管組 C103 室進行「城中校區第二閱

覽室整修工程」開標作業，有四家廠商(知驥、統星、繼楊、威臣)投標，經比減價

最低價仍遠遠超出預算，宣布流標。因第二閱覽室整修工程預算，乃圖書館依據

建築師工程預算書編列，為何會出現約 250 萬的落差？總務處營繕組也確定工程

預算書的確是空調技師專業報價，而投標廠商也未聯合哄抬報價。因此，立即聯

絡建築師委託之空調技師，介紹其估價之合作廠商，看是否能以該價格承攬。但

俗話也說，雞蛋不要裝在同一籃子裡，所以，營繕組也同時聯絡學校長期合作的

空調廠商伸富來估價；並請伸富規劃是否改以套用現有空調舊系統，增加新設備

方式，以降低工程款項。待上述三項規劃與預算出來後，在約時間討論後續如何

進行。 

    2017 年 7 月 26 日(三)下午 2 點總務處營繕組林振和組長、陳美奐專員和張劉

增技正，圖書館讀者服務組李明俠編纂，以及空調廠商伸富簡金源先生在城區總

務處聯合辦公室討論改善第二閱覽室空調，規劃先以保留現有空調通風系統，另

加強排進氣設備，讓第二閱覽室空氣品質符合標準，且可降低工程款項。7 月 27

日(四)總務處營繕組張劉增技正、楊鼎和技士、圖書館讀者服務組李明俠編纂，和

伸富公司空調技師直接在第二閱覽室勘察現有空調設備和風管位置，討論如何改

善，才能達到學校的要求。8 月 1 日(二)總務處營繕組通知，將此次整修工程拆成

空調和土木兩標案，土木工程訂 8 月 9 日(三)上午 11 點開標，空調系統訂 8 月 10

日(四)上午 11 點開標。8 月 9 日(三)上午 11 點在採購保管組 C103 室進行「城中校

區第二閱覽室整修工程」土木工程開標作業，有四家廠商(知驥、統星、爵珈欣葉、

威臣)投標，開標結果由爵珈欣葉以最低價且進入底價得標。8 月 10 日(四)上午 11

點在採購保管組C103室進行「城中校區第二閱覽室整修工程」空調工程議價作業，

因採用指定廠商方式，由伸富報價，經三次議減價，還是未能進入底價，但未超

過底價百分之八，且在預算之內，主持人總務處採購保管組謝傳仁組長宣布保留

決標，由請購單位說明理由，陳請校長核示。8 月 14 日(一)送出門禁管理系統及網

路設備請修單。8 月 15 日(二)圖書館讀者服務組彭妍華組長、陳育菁專員、總務處

張周明專門委員、營繕組陳美奐專員、張劉增技正，和工程相關廠商於第二閱覽

室協商，爵珈欣葉李瑞爵總監提到建築師提供的圖面、地坪和預算書部份計算錯

誤，導致標單缺漏，需追加三項小工程： 

(一)電梯出來往右玻璃門； 

(二)筆電區地坪； 

(三)影印區隔間與小儲藏室。 
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    9 月 4 日(一)總務處詢問第二閱覽室整修後可放置多少置物櫃？當初，和建築

師討論時，是要求維持現有 216 個置物櫃，但建築師只規劃 180 個。經分別和陳

育菁專員及總務處環境安全衛生暨事務管理組林嘉和專員實地測量及協商，在不

影響走道寬度和整體美觀，可以增加到 224 個置物櫃。 

     【20170904 更新閱覽室地板】      【閱覽室規劃後之雨具區和置物櫃】 

    2017 年 9 月 5 日(二)實地到第二閱覽室選定長沙發形狀、顏色(橄欖綠)、書報

架型式和雨傘置物架隔板顏色，並討論新裝設之消防排煙設備如何與消防受信主

機和馬達連動？以及緊急消防廣播系統施作等問題，恰遇總務處營繕組楊鼎和技

士在現場，直接請楊技士跟廠商說明，實地施作時在和呂瑞昇技士聯絡確認。另

收到電算中心提供無線網路 AP 減量之報

價單，更換已送出請修單卷宗之原有報價

單，盡速送總務處營繕組，以便後續作業。

9 月 6 日(三)廠商安裝 34 片鋼絲玻璃和 5

扇推拉門(如下圖)，也請威臣公司林長和

經理來第二閱覽室討論標示製作事宜。9

月 7 日(四)進行廢棄物清理，以及可以使

用筆電區域座位插座安裝，並開始做局部

清潔工作，也再度提供 18 張閱覽椅運至

合樂宿舍。 

    2017 年 9 月 11 日(一)下午總務處張周明專門委員、營繕組林振和組長、陳美

奐專員、圖書館讀者服務組李明俠編纂、陳育菁專員和爵珈欣葉李瑞爵工程總監，

一起在第二閱覽室進行第一次驗收，發現下列待改善事項： 

(一)新設 3 扇門要裝鎖。 

(二)劃位預留管線出口處，要加裝盲蓋。 

(三)部分牆面油漆髒污，請修補。 

(四)桌子增加電源部分之電線，請用壓條美化。 

(五)桌面髒污、編號，請再清潔。 

(六)靠近印室天花板燈具 3 具，請協助調整位置。同時，也請總務處環境安

全衛生暨事務管理組林嘉和專員通知置物櫃廠商，可以進場將置物櫃重

新歸位。 
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    2017 年 9 月 14 日(四)總務處通知，在 9 月 18 日(一)上午 10 點將針對上次缺

失進行第二次驗收。因此，廠商爵珈欣葉也加緊善後，9 月 14 日(四)裝鎖、固定鋼

絲玻璃鋁條上螺絲美化和管線加裝盲蓋；9 月 15 日(五)施作消防排煙設備與消防受

信主機連動和電線壓條；9 月 17 日(日)完成補漆和清潔項目。另尚未交貨的 7 台全

熱交換器廠商也在 9 月 14 日(四)運抵安裝，9 月 16 日(六)完成電源和風管銜接等

工程。置物櫃廠商也在 9 月 18 日(一)完成 224 個置物櫃擺置(如右圖)，第二閱覽室

土木和空調工程至此，可以算是告一段落。整修後之第二閱覽室共計 655 席閱覽

座位，寧靜閱讀區 125 席，一般閱讀區 530 席，其中有 17 張六人桌 104 席都增設

單獨插座供讀者使用。 

    2017 年 9 月 18 日(一)上午 10 時

進行土木工程第二次驗收和空調工程

第一次驗收(如右圖)，由總務處營繕組

林振和組長主持，總務處張周明專門

委員、營繕組陳美奐專員、張劉增技

正、楊鼎和技士、呂瑞昇技士、圖書

館讀者服務組李明俠編纂、陳育菁專

員，以及爵珈欣葉李瑞爵工程總監、

空調廠商伸富簡金源先生一起參與，

大致上符合契約內容。立即陳報館長

驗收結果，並建議因應 9 月 18 日(一)開始上課，同學需求閱覽席位增多，第二閱

覽室可否不必等正式驗收後，在 9 月 19 日(二)先行開放使用？館長欣然同意，立

即在圖書館網頁、公佈欄和 FB 發佈訊息。 

    2017 年 9 月 25 日(一)總務處告知門禁管理系統及網路設備請修已完成行政程

序，並通知廠商可以施作，經與電算中心和廠商協調，將在 9 月 28 日(四)至 9 月

30 日(六)三天施工，第二閱覽室也暫停開放。但負責門禁管理系統的金撰公司在 9

月 26 日(二)下午又臨時通知，部份設備無法及時備齊，只能先行佈線，卡機和權

限控制器等需到 10 月初才能施作。 

    2017 年 9 月 26 日(二)和 9 月 27 日(三)接獲許多同學反應，第二閱覽室悶熱，

似乎感覺不到有空調。經過總務處和城區分館的同仁實地勘查，發現溫度的確偏

高，超過 26 度 C。經過討論後，有可能是為要求達到空氣品質標準，引進大量外

部新鮮空氣，恰好那幾天秋老虎發威，室外溫度高達 35～36 度 C，預冷空調箱和

全熱交換器無法及時降溫，導致第二閱覽室悶熱。經過一些調整測試，將全熱交

換器改成每小時運轉 20 分，溫度就比較舒適，不超過 26 度 C，但閱覽座位坐滿七

成，CO2 就高達 1200 以上。總務處也和廠商聯繫，商討如何能將溫度和空氣品質

兩者兼顧。另同仁也發現新做三扇門關閉時，會產生碰撞聲，因還需裝磁力鎖，

先行調整門弓器，等裝好磁力鎖後，在視情況加裝防撞條。 

    2017年10月2日(一)總務處通知第二閱覽室的正式驗收時間為10月11日（三）

上午 10 點驗收土木，10 點 30 分驗收空調。 
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    2017 年 10 月 5 日(四)金撰公司進行卡機、卡機權限控制器、訊號轉換器、緊

急開關(復歸型)和消防授信控制器。 

    2017 年 10 月 11 日（三）上午 10 點進行「城中校區第二閱覽室整修工程」土

木工程正式驗收，由圖書館林聰敏館長主持，吳政聰建築師、總務處張周明專門

委員、營繕組林振和組長、陳美奐專員、呂瑞昇技士、採購保管組黃久珍組員、

會計室楊惟棠組員、圖書館讀者服務組彭妍華組長、李明俠編纂，以及爵珈欣葉

李瑞爵工程總監一起參與，針對初驗缺失一一查核，並現場巡視一遍，並無發現

問題，完成驗收。接著 10 點 30 分進行空調工程正式驗收，亦由圖書館林聰敏館

長主持，總務處張周明專門委員、營繕組林振和組長、陳美奐專員、楊鼎和技士、

採購保管組黃久珍組員、會計室楊惟棠組員、圖書館讀者服務組彭妍華組長、李

明俠編纂，以及廠商代表一起參與，除前述溫度和空氣品質兩者兼顧的問題外，

其餘也無缺失，同樣的，完成驗收。 

    2017 年 10 月 12 日(四)金撰公司工程師進行測試，發現權限控制器和卡機之間

的訊號會出現斷線情況，無法有效感應，因此通知重新換一台權限控制器後再測試。 

為保持舒適的溫度，總務處通知，城區分館第二閱覽室將於 10 月 14 日(星期

六)拆卸 33 台送風機進行清洗，同時，也和電算中心呂怡坤技正協調，請裝置無線

網路 AP 廠商，利用當天第二閱覽室關閉，進行 7 套 AP 安裝設定。 

2017 年 10 月 16 日(一)下午金撰公司工程師再度安裝系統設備並完成測試，並

在 10 月 20 日(五)進行和消防連動測試，就是當有火警警報時，門禁自動解除，可

以不必感應刷卡就可推門而出，測試結果是 OK。隨即向館長報告，將在 10 月 24

日(二)正式啟用門禁系統，主要是考量接續是週六和週日，如貿然啟用，遇有問題

時將無法及時解決，且需公告週知，才會建議在 10 月 24 日實施。 

2017年 10月 19日(四)讀者服務組彭妍華組長送出校務發展計畫子策略異動申

請，最主要是當時編預算項目和實際施作會產生落差，如增刪工程或財產歸類等

等，就必須依帳籍業管單位之要求，配合學校建帳規定，變更子策略科目，才能

進行核銷及財產登錄。11 月 14 日(二)研究發展處來函通知，106 學年度校務發展

計畫「圖書館暨校史室空間設備改善」計畫內容暨預算已完成線上調整作業，圖

書館也和總務處聯繫，請依重新調整後的會計系統來核銷工程款。 

經過三個多月的實測，以及廠商修改需求書所列的進出人數統計方式，至 2018

年 1 月中旬才大致底定，在 1 月 16 日(二)由總務處營繕組段金平專員和圖書館讀

者服務組陳育菁專員先行細部驗收，都符合需求，即通知在 2018 年 1 月 19 日(五)

上午 9 點辦理正式驗收作業。此項門禁系統及無線網路工程驗收由總務處營繕組

林振和組長主持，營繕組段金平專員、圖書館讀者服務組李明俠組長、陳育菁專

員，以及金撰公司陳鴻文先生一起參與，針對施作項目一一查驗，確認無誤，正

式完成驗收程序。在學校經費和校友捐款雙重挹注下，共花費 500 餘萬的第二閱

覽室空間整修工程總算圓滿結束，圖書館也再次對贊助「圖書館動能推升計畫專

款」的校友們，謹致最誠摯之謝忱。 

9 



 

筆者在 2013 年 8 月第三度回到城區分館服務，針對已使用逾 32 年的分館空

間，重新思考如何來進行活化改造。在 2013 年 9 月迅速將使用率偏低的非書團映

室拆掉，改成二間 6 到 8 人使用的小型研討室，深受同學的喜愛。2014 年暑假將

分館七樓原是擺放商學期刊的閱覽空間，利用校友捐款「圖書館動能推升計畫專

款」建置成擁有 23 閱覽席位的「學習共享空間」，備有白板、投影機和電視螢幕，

師生可利用此空間上課、小組討論和資訊素養講習等，迎合發展趨勢且滿足城中

校區師生的需求。2016 年暑假同時進行第一閱覽室空間翻轉工程和增設分館六樓

及七樓室內樓梯工程，工期大概 3 個多月，完工之後問卷調查整體滿意度 KPI 值

為 3.65，解決同學長久以來抱怨的問題（詳見筆者發表在本館館訊第 43 期，「城

區分館第一閱覽室空間翻轉工程紀實」及「城區分館增設內部樓梯工程紀實」兩

篇報導）。2017 年暑假繼續針對第二閱覽室空間進行改造，也比照第一閱覽室裝設

門禁系統，有效防止校外人士隨意進出，保障同學安全。2018 年將繼續朝向閱覽

室建置劃位系統的方向努力，盼望能有效地解決佔位的問題。 

圖書館在學校全力支持和圖書館團隊用心經營之下，就是希望能給全校

師生一個優質的閱讀環境，可以使得師生喜歡走入圖書館，享受多閱讀(read more)、

多元閱讀(read widely)、一起閱讀(read together)的樂趣。來吧！東吳人！圖書館陪

您一起讀好讀滿，讓您的心靈在此撞擊出無限的能量，締造更美好的未來。 

10 


